! BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Durchgéngige Losung von der Akquisition bis zur Nachkalkulation

BauPlus Auftragskontrolle

BauPlus Auftragskontrolle richtet sich an Architekten, Bauingenieure und weitere Planer aus dem Bauwesen zL
Bewirtschaftung der internen Aufwendungen bei der Auftragsbearbeitung.

BauPlus Auftragskontrolle verwaltet und kontrolliert, leend auf Honoraren, die geplanten und ausgefiihrten
Arbeiten und Gberprift laufend die Auslastung, die angefangenen Arbeiten, die noch zu leistenden Arbeiten un
den Ertrag unter Berlicksichtigung von periodischen Fortschrittsbeurteilungen. Fir das-Rnajekt
Mitarbeitercontrolling stehen umfassende Auswertungen mit-8sttVergleichen zur Verfigung.

Der Zugriff auf die Daten sowie die Nutzung der Programmteile kann benutzergenau administriert werden.

BauPlus modular aufgebaut
Durch den modularen Auflbavon BauPlus kann die Software auf die Bedirfnisse des Anwenders abgestimmt
werden.

Das Programm kann als eigenstandiges Modul oder integriert in BatBPAusdministration als Einzelplatz,
Serverlésung oder Uber dezentrale Standorte eingesetzt werden.

Weitere BauPlus Module

A BauPlus Bauadministration
A BauPlus Bauunternehmer
A BauPlus Holzbau

A BauPlus Gartenbau
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! BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

BauPlus Auftragskontrolle unterstiitzt Sie und Ihre Mitarbeiter bei Ihren taglichen Arbeiten und bietet ein
umfassendes Projektind Mitarbeitercornirolling.

Leistungsumfang

A Adressverwaltung
0 Post und Rechnungsadressen
o0 Sachbearbeiter, Kontakte
0 Adresslisten
o Outlookexport
Dokumentenverwaltung
Bereiche, Abteilungen
Projekt und Auftragsverwaltung
Honorare
o0 Honorarberechnung
o Honorar nach Baukosten
0 Honorar nach
Auslastungsplanung
Jobticket, Arbeitsplanung
Mitarbeiterverwaltung
Rapportierung
0 Stunden und Spesenerfassung
0 Nebenkostenerfassung
o Fremdhonorarerfassung
Periodischer Leistungstand
Rechnungswesen
o Fakturierung
0 ESRUnterstlitzung
0 Zahlungswesen
o Debitorenkontrolle, offene Posten
A Auslastungskontrolle
A Nachkalkulation
0 Sol¥lst ¢ Vergleich
0 Angefange Arbeiten
0 Arbeitsreserven
o Erfolg, Gewinn/Verlust
A Mitarbeiterstatistik
o0 Stundenkontrolle
o Uberzeitkontrolle
o Ferienkontrolle
0 Produktivitat
0 Intern- und Absenzenkontrolle
Terminplanung
Schnittstelle zu Fremdprogramme
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! BauPlus - Software flir das Bauwesen

Bereiche, Abteilungen

Zur Abbildung von Firmenstrukturen verwaltet BauPlus Auftragskontrolle Bereiche und Abteilungen zur
Bewirtschaftung von Projekten und Auftragen.

Uber die gesamte Firm@nnen beliebig Bereiche mit Abteilungen definiert werden.

Auftragskontrolle

Jedem Bereich und jeder Abteilung lassen sich die Verantwortung Mitarbeitern als Bereichsleiter resp.

Abteilungsleiter zuordnen.

Bereich Bereich
Planung Ausfiihrung
Abteilung Abteilung Abteilung Abteilung Abteilung
Bern Zurich Bern Zurich St. Gallen
Projekt A . Projekt A . Projekt A
Auftrag 1 AT Auftrag 2 ATTE Auftrag 3
Projekt D Projekt E Projekt F Projekt G Projekt H
Projekt Auftrag

Projekte kénnen fur unterschiedliche Aufgalianerhalb eines Projekts in Teilauftrage unterteilt werden.

Pro Teilauftrag lassen sich Honorare, Verrechnungsanséatze und Verantwortliche differenziert beschreiben. Die
Verantwortlichen fir Bereiche, Abteilungen sowie die Projektleiter bewirtschaftemutjewiesenen Daten.

Abteilung/Bereich
Projektleiter/Projektleiterstellvertreter

Projekt und Kundenverantwortlicher
Ansatzgruppen fur die Verrechnung von Leistungen
Honorare

Rapportierungsfreigabe

oI D > B D
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BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Honorare
Die Bewirtschaftung bericksichtigt Honorare h&aukosten und nach Zeittarif sowie die Honorarnebenkosten.

>\

Honorar nach Baukosten mit Berechnung
nach SIA Ordnung 102/103

Honorar nach Zeittarif

Honorar fir Nebenkosten

Abgrenzung von Fremdhonoraren
Pauschalhonorar mit Kostendach und Abzlge
Import bestelender Berechnungen

SIA Vertrag 1002/1003/1005

>\ >\ >\ >\ >\ >\

) Projekt - 2013.001 - EFH Meier =
Datsi Bearbelten Ansicht  Extras
14 speichern und beenden |
Frojekt | Tellobjekts | Einsteliungen | Bezugsmengen | Liquidtatsplanung [t nr i Egentexts
Gesamtbaukosten Bp 200 000.00 Baukosten vom 07.11.2013
Tellauftrag - ~| Hauptauftrag Import
Tellauftragskosten Ba 900 000,00 2 noszo 72 [10.5800 b naTIE
Teileistung i Antell| Schwierig-| Anpassungs- | Teame Prognose Stunden- | Sonder- Hororar | Teillsistung | Antei
Honorar Dezekiiye L Q% | keitsgradn Faktorr |  Faktori Toh ansatz | leistung s H | Rapport Fralem,, | Peed
NE Projektisrung T —
31 Vorprajekt [ 5.00% 100, Lon 1.00 138.98 120.00 100, 1667775 |1 100,00%| | 1 ../
3z Bauprajelt ) 21.00% Lo 100 1.00 324.29 120.00 Lo 38 914,75 |2 100.00%| .../
33 Bewiligungsverfahren [ 2.50% 100 100 1.00 38.61 110.00 100 4246.65 [3 100,00%| [ ../
N fusschreibung T —
41 fuschrelbung, Offertveral. . | 4 18.00%, 100, Lon 1.00 277.96 100.00 100, 27 796.25 [4 100,00% | 0 ..
s Realisierung T —
51 tusfihrungsplanung [ 16.00%, Lo 100 1.00 247.08 100.00 Lo 24707.75 [ 100,00%| [ ../
52 Ausfihrung [ 28.00% 100 L.on 1.00 447.83 100.00 100 4476285 [6 100,00%| | 1 ..
53 Inbetrisbnahme, Abschiuss | 4 4.50% 100 L.on 1.00 63.49 100.00 100 594905 [7 100.00%| | ..
#* —
100.00% 1544.24 164 075,05
Kateqorien
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BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Auslastungsplanung

Die Auslastungsplanung bewirtschaftet fiir Bereiche, Abteilungen oder fiir den gesamten Betrieb auf der
Zeitachse die geplante Umsetzung der Projektaufgaben.

a. = Auslastungsplan - B x
\_) Ausiastungsplan | Jobtickets @
‘ H r\‘/) Joberstelen ||\ i 2013 .|| Projekt -
> Projekistatus Offerte, Aktiv - Leerzelen anzeigen
e Bis Datum  Februar 2014 e .
Datel % | Bearbeiten Periode ) Selektion 5| Anzige &
Teileistung i Honorar | Fremdleistung verteit| Vet opgceets o R Bl oxtgber Novenber Dezsrber e P
5 {6 Projekt: BK-AK-13-001 305'810.90 0.00  201'000.00  65.73% 0.00 13'000.00 17'000.00 50'000.00 27'000.00 32'000.00 30'000.00 32'000.00
 Teilauftrag: ER Erschliessung 15'000.00 0.00 14'000.00  93.33% 0.00 4'000.00 10'000.00
@ Tarf:8 15'000.00 0.00 14'000.00  9333% 0.00 4'000.00 10'000.00
ER Erschliessung 15000.00 0.00 1400000 93.33% 0.00 4000.00 10'000.00
@ Teilauftrag: HA Hauptauftrag 290'810.90 000  187'000.00  64.30% 0.00 13'000.00 13'000.00  40'000.00 27'000.00 32'000.00 30'000.00 32'000.00
& Tarik:A 290'810.90 0.00  187'000.00  64.30% 0.00 13'000.00 13'000.00  40'000.00 27'000.00 32'000.00 30'000.00 32'000.00
31 Vorprojekt 26173.00 0.00 2600000 99.34% 0.00 13000.00 13000.00
32 Bauprojekt 61070.50 0.00 6200000  10152% 0.00 40'000.00 20'000.00 2000.00
33 Bewiligungsverfahren 7270.25 0.00 700000 95.28% 0.00 7000.00
41 Auschrebung, Offertvergleich, 52345.95 0.00 5200000  99.34% 0.00 20000.00 20000.00 12000.00
51 Ausfithrungsplanung 46529.75 0.00 4000000 85.57% 0.00 1000000 10000.00 20000.00
52 Ausfilhrung 84335.15 0.00 000 0.00% 0.00
53 Inbetrishnahme, Abschluss 12/086.50 0.00 000 0.00% 0.00
& Projek: BK-AK-13-002 1'378'800.00 000 77200000  5599% 0.00 40'000.00 B0'000.00  120'000.00  165'000.00  147'000.00 80'000.00 50'000.00 50'000.00
& Teilauftrag: - Hauptauftrag 1'378'800.00 000 77200000  5599% 0.00 40'000.00 B0'000.00  120'000.00  165'000.00  147'000.00 80'000.00 90'000.00 50'000.00
& Tark:A 1'378'800.00 000 77200000  5599% 0.00 40'000.00 B0'000.00  120000.00  165000.00  147'000.00 80'000.00 90'000.00 50'000.00
31 Vorprojekt 12409200 0.00 12000000 95.70% 0.00 40000.00 80000.00
32 Bauprojekt 289/548.00 0.00 8200000 e7.39% 0.00 120000.00 150'000.00 121000.00
33 Bewiligungsverfahren 34470.00 0.00 3000000 87.03% 0.00 15000.00 15'000.00
41 Auschrebung, Offertverleich, 248/184.00 0.00 24000000 96.70% 0.00 12000000 80'000.00 40000.00
51 Ausfiihrungsplanung 220%608.00 0.00 0000000 45.33% 0.00 50000.00 50000.00
52 Ausfiihrung 2955200 0.00 000 0.00% 0.00
53 Inbetrishnahme, Abschluss 62046.00 0.00 000 0.00% 0.00
1684510.90 0.00 973000.00(  57.76% 0.00 40000.00 93000.00 137000.00 21500000 174000.00 112000.00 12000000 82000.00

BereichsleiterAbteilungsleiter und Projektleiter verteilen fir die vorgesehene Realisation das Honorar pro
Honorarteilleistung.

Die Auslastungsplanung bildet die Grundlage fir die Verteilung der Arbeiten als Jobtickets an die Mitarbeiter.

Die Auslastung des gesamten Balbs,einzelnerBereiche und Abteilungekannlaufend Uberpruft werden.

Jobticket

Auf der Basis der Auslastungsplanung lassen sich geplante Arbeiten detailliert beschrieben und als Aufgaben ¢
ausgewahlten Mitarbeiter verteilen.

% s Auslastungsplan -2 x
\_) Ausiastungsplan Jobtickets (7]
‘ H [\_) Joberstelen i 2013 | | Projekt .
5 Job bearbeiten Projektstatus Offerte, Aktiv - Leerzzilen anzeigen
% :‘iﬁé’;n B[ SR 7| Projektieiter | Max Muster -
Datei | Bearbaten & Periode 5 Selektion o)l Anzeige &
o R Jobticket | Honoraranteil | Jobs vertailt| Jobs verteit Jui August September Oktober November Dezember Januar Februar | |
Betrag % a % 013 2013 013 2013 2013 013 14 014
»| @ Projekt: BK-AK-13-001 139'000.00 80'250.00 57.73% 18'000.00 18'000.00 39750.00 2'500.00
© Teilauftrag: ER Erschliessung 14°000.00 1425000  10179% 9'000.00 5250.00
© Tarif:B 14°000.00 1425000  10179% 9'000.00 5250.00
© Teilleistung: ER Erschliessung 14°000.00 9333% 1425000  10179% 9'000.00 5250.00
1037 BK-AK-13-001 - Erschliessung - Erschliessung 14000.00 3.33% 14750.00 101.79% s'000.00 s250.00
© Teilauftrag: HA Hauptauftrag 125'000.00 66'000.00 52.80% 18'000.00 9'000.00 34'500.00 4'500.00
 Tarif:A 125'000.00 66'000.00 52.80% 18'000.00 9'000.00 34'500.00 4'500.00
@ Teilleistung: 31 Vorprojekt 26'000.00 99.34% 2700000  103.85% 18'000.00 9'000.00
1038 BK-AK- 134001 - Hauptaufrag - Vorprojekt 26000.00 55.34% 27000.00 103.85% 18900.00 9000.00
© Teilleistung: 32 Bauprojekt 40'000.00 65.50% 35'000.00 97.50% 34'500.00 4'500.00
1039 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - Bauprojekt 4000000 65.50% 351000.00 97.50% 34500.00 4500.00
@ Teilleistung: 33 Bewilligungsverfahren 7'000.00 96.28% 0.00 0.00%
1040 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - Bewiligungsverfahren 700000 96.28% 0.00 0.00%
@ Teilleistung: 41 Auschreibung, Offertvergleich, 52000.00 99.34% 0.00 0.00%
1041 BKCAK- 13001 - Hauptauftrag - Auschrebung, OFfe.. 52000.00 90.39% 0.00 0.00%
© Projekt: BK-AK-13-002 672'000.00 0.00 0.00%
& Teilauftrag: - Hauptauftrag 672'000.00 0.00 0.00%
© Tarif: A 672'000.00 0.00 0.00%
& Teilleistung: 31 Vorprojekt 120'000.00 96.70% 0.00 0.00%
1042 BK-AK-13-002 - Hauptaufirag - Vorprojekt 120000.00 6.70% 0.00 0.00%
© Teilleistung: 32 Bauprojekt 282'000.00 9739% 0.00 0.00%
1043 BK-AK- 13002 - Hauptaufirag - Bauprojekt 252000.00 57.39% 0.00 0.00%
 Teilleistung: 33 Bewilligungsverfahren 30'000.00 87.03% 0.00 0.00%
1044 BK-AK-13-002 - Hauptaufirag - Bewiligungsverfahren 30000.00 87.03% 0.00 0.00%
@ Teilleistung: 41 Auschreibung, Offertvergleich, 240'000.00 96.70% 0.00 0.00%
1045 BK-AK-13-002 - Hauptaufirag - Auschrebung, Offe... 240000.00 96.70% 0.00 0.00%
51100000 831.62% 80250.00 5.50% 18000.00 18000.00 39'750.00 500,00
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BauPlus - Software fur das Bauwesen

Auftragskontrolle

Job - Mitarbeiter

Das Jobticketsystem orientiert die Mitarbeiter und gibt ihnen die Mdglichkeit einzeln oder im Team die Aufgabe

unter Berucksichtigung der vorhandenen Ressourcen als Job zu tbernehmen und bei Bedarf weitere Mitarbeite
einzuladen.

% \ - Jobtickets =arx
J Jobs '@)
‘ HJ FL; Von Datum| September 2013 Mitarbeiter  Abplanalp Adrian - || Team anzeigen
Job bearbeiten Projekteiter = || Abgeschlossene anzeigen
Speichern  Drucken Bis Datum | Dezember 2013 ) "
und beenden Projekt - | |Leerzellen anzeigen
Datei "u || Bearbeiten ™ Periode {F] Selektion ] Anzeige ]
Tob Jobticket Verteilt Verteilt September Oktober Movember Dezember
Stunden Stunden e 2013 2013 2013 2013
E Projekt: BK-AK-13-001 - Erschliessung 93.33 95.00 101.79% 40.00 35.00
1037 BK-AK-13-001 - Erschliessung - Erschliessung 75.00 40.00 35.00
B Projekt: BK-AK-13-001 - Hauptauftrag 83333 850.00 102.00% 20.00 120.00 45.00
¥ 1038 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - Vorprojekt 60.00 20.00
1039 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - Bauprojekt 120.00 120.00
1040 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - Bewiligungsverfahren 45.00 45.00
1041 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - Auschreibung, Offertvergleich, 0.00
E Projekt: BK-AK-13-002 - Hauptauftrag 4'480.00 1'920.00 42.86% 100.00 15.00 135.00 55.00
1042 BK-AK-13-002 - Hauptaufirag - Vorprojekt 40,00
1043 BK-AK-13-002 - Hauptaufirag - Bauprojekt 115.00 100.00 15.00
1044 BK-AK-13-002 - Hauptaufirag - Bewiligungsverfahren 50,00 90,00
1045 BK-AK-13-002 - Hauptauftrag - Auschreibung, Offertvergleich, 100.00 45.00 55.00
5'406.67 21865.00 52.99% 160.00 170.00 180.00 55.00
Mitarbeiter
g: N Jobtickets - = x
J Jobs @
‘ HJ [\’) Von Datum September 2013 Mitz.rbaiter Abplanalp Adrian - |Team anzeigen :
= Job bearbeiten Projektleiter - ||| Abgeschlossene anzeigen
s s gk Datum | Dezember 2013 Projekt - |Leerzeien anzeigen
Datei s || Bearbeiten "y Periode il Selektion i Anzeige il
Mitarbeiter Jobticket Werteilt Werteilt September Oktober November Dezember B8
Stunden Stunden % 2013 2013 2013 2013
& Projekt: BK-AK-13-001 - Erschliessung 93.33 95.00 101.79% 60.00 35.00
& Job: 1037 BK-AK-13-001 - Erschliessung - Erschliessung 93.33 95.00 101.79% 60.00 35.00
Marcel Lehmann 20.00 20.00
Abplanalp Adrian 75.00 40.00 35.00
& Projekt: BK-AK-13-001 - Hauptauftrag 833.33 850.00 102.00% 60.00 230.00 75.00
& Job: 1038 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - Vorprojekt 173.33 180.00 103.85% 60.00
Martin Sommer 40.00
Abplanalp Adrian 60.00 20.00
Marcel Lehmann 80.00 40.00
E Job: 1039 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - Bauprojekt 266.67 260.00 97.50% 230.00 30.00
Blumer Renzo 80.00 80.00
Abplanalp Adrian 120.00 120.00
Bert Baumann 60.00 30.00 30.00
& Job: 1040 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - Bewilligungsverfahren 46.67 45.00 96.43% 45.00
Ruedi Holzer 0.00
Abplanalp Adrian 45.00 45.00
5'406.67 2865.00 52.99% 520.00 ©45.00 950.00 55,00 |

Team

VomMitarbeiter Ubernommene Arbeiten stehen in der Rapportierung direkt zur Verfugung und der Fortschritt
kann Uberwacht werden.
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! BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Rapportierung
Zur Rapportierung der Aufwendungen stehen zur Verfiigung:

Stundenrapportierung

Nebenkostenerfassung

Spesenerfassung

Erfassung von Fremdhonoraren (Honorar Dritter)
Leistungsstand

Ansatzgruppen und Preisstinde

>\ >\ >\ >\ >\ >\

Stundenrapportierung

Mitarbeiter rapportiert Stunden fiir sich und fir weitere freigegebene Mitarbeiter, auftragsben
(verrechenbar oder nicht verrechenbar) mit detailliertem Beschrieb, interne Stunden, Absenzen, Kompensation
sowie Nebenkosten und Spesen.

Vorbereitete Rapportierungspositionen lassen sich an andere Mitarbeiter verteilen. Der aktuellstSoll
Vemleich mit UberUnterzeit und dem aktuellen Ferienguthaben steht dem Mitarbeiter jederzeit zur Verfigung.

Nebenkosten- und Spesenrapportierung

Verschiedenartige Nebenkostenerfassungen, auch kombinierbar mit Spesen, kdnnen je nach Bedurfnissen
tagesgemu oder in Sammelbuchungen rapportiert werden.
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BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Periodischer Leistungsstand

Der Leistungsstand beschreibt den Anteil des Honorars, der durch den Aufwand innerhalb einer Periode
beansprucht wird und kann periodisch vorgenommen und abgegrenzt werden.

Abgeshlossene Leistungssténde beeinflusst die Berechnung der angefangen Arbeiten, die Arbeitsreserven unc
den Erfolg und ermdglicht Abgrenzungen (Gewinn/Verlust).

14 Speichem und beenden | Speichern @ Aktualisieren Alle erweitern Alle reduziersn ) Projekifilter gz Auswertung
17.02.2014 (Leistungsstand 08/2014) -
Thtong | Timmpg  PoRkeer fbkng Hooa | LSRRIt Lt AR e o e | hummdrarede | ioaaera | Mo Resene TS B
?
& Auftrag: AK 13.456 BE - MFH Lohnerwiese Kreuzbiihl, Ittigen 411 59« 33351 33 000 2640 35991 35991 35640 0 0 O 35991 375603 351
@ Teilauftrag: 1 PLANUNG - Planung 204 587 33351 33 000 2640 35991 35991 35640 0 0 O 35991 168596 351
aa Erich Lehner BE B+A HB BE 204587 16.30% 33351 33000 2640 17.58% 35891 35891 35640 35991 168586 351
31 Vorstudien Vorprojekt 34501 50.00% 17251 17 160 50.00% 17251 17251 17 180
32 Projektierung Bauprojekt 80 503 20.00% 16 101 15840 2640 23.28% | 18741 18741 18 480
33 Projektierung Bewiligungsverfahren 9584 0.00%| [ =
P Projektierung Pauschal 80 000 0.00% | [
@ Teilauftrag: 2 AUSFUHRUNG - Ausfilhrung 207 007 o o o o o 0000 0 207007 o
& Auftrag: AK TB FH - Sanierung Weststrasse (Fremdhonorar) 200 00( 4950 4950 13 680 18 630 18630 18630 0 0 O 18630 181370 o
© Teilauftrag: WEST - Weststrasse 200 000 4950 4950 13680 18 630 18 630 18630 0 0 O 18630 181370 o
as Hans Huber BE Tiefoau 200 000 248% 4950 4950 13680 9.32% 18830 18830 18830 18630 181370
Vorstudien
1 Projektenng  Projekt 180 000 2.75% 4950 4950 13680 10.35% 18630 1630 1863
F  Projektierung  Geologe 20000 0.00%| 0
> @ Auftrag: AK TB NPK - Sanierung Hofstrasse (PK) 290 811 129411 134950 11440 129411 140851 146390158 0158 0 132811 11610
© Auftrag: B AK 13.001 ZH - EFH-Miiller (BK+BJ) 157 038 76477 72275 13635 76477 90112 85910120 0120 0 37038 3409
@ Teilauftrag: - - Hauptauftrag 157 038 76477 72275 13635 76477 90112 85910120 0120 0 37038 34 090
aa Anna Glur ZH A HB ZH 157038 48.70% 76477 72275 13635 48.70% 76 477 50 112 85910 . - 37038 34090
Strategische P... 72275 9760 9760
31 Vorstudien Vorprojekt 14133 100.00% 14133 100.00% | 14133 14133
32 Projektierung Bauprojekt 32978 100.00% 32978 3875 100.00% | 32978, 36853 3875
33 Projektierung Bewiligungsverfahren 3926 100.00% 3926 100.00% | 3526 3926
41 Ausschrebung  Auschreibung, Offertvergleich, 28 267 50.00% 25 440 90.00% | 25440 25440
51 Resisernng  Ausfilhrungsplanung 25126 0.00%) o
52 Rediserng  Ausfibrung 45541 0.00%) o
53 Bewirtschaftung  Inbetriebnahme, Abschiuss 7067 0.00%| 0
| 1611312 426 180|| 432935 60 195| | 453 140 | a86375| 493130 ). of...| | 166983| 1085080 32 122|

Der aktuelle "offene’Leistungsstand bildet direkt den Rechnungsvorschlag fir Honorare nakbdseam
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! BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Angefange Arbeiten, Reserven, Erfolg

BauPlus Auftragskontrolle berechnet laufend oder in ausgewahlten Perioden das Betriebsergebnis. Abgrenzun
werden durchperiodischeleistungsstande beriicksichtigt.

Unter Berucksichtigung des aktuellbaistungsstandes, des effektiven Aufwandes und des Ertrags werden
angefangene Arbeiten, Arbeitsreserven sowie Gewinn/Verlaust ausgewiesen.

Honorar

Aufwand

Leisturgsstand

Ertrag, letzte Rechnungsstellung
Angefange Arbeiten
Arbeitsreserven

Gewinn/Verlust

oI 3> D D B D

offene
Rechnungsstellung

angefange
Arbeit
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BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Rechnungswesen

BauPlus Auftragskontrolle stellt die noch nicht verrechneten Leistungen in den angefargien zusammen
und gibt Auskunft der letzten Rechnungsstellung.

Der Rechnungsbetrag wird unter Berlicksichtigung der zu verrechnenden Zeitperiode und je nach Honorartarif
vorgeschlagen, nach Kostentarif geméass dem aktuellsten Leistungsstand, nacif dattéir die Nebenkosten
nach dem effektiven Aufwand. Vorlaufende Akontorechnungen werden automatisch ausgeglichen und
Konditionen, unterschiedliche MWSSRtze sowie Pauschalen/Globalen/Kostendach aus dem Honorarvertrag
bericksichtigt.

[£8 &Kk Rechnung - 238 - Aufwand und Nebenkosten 2. Quartal 2013 (2012.001, EFH Meier) - = x

Datei Bearbeiten Ansicht  Extras

|_-'i-| Speichern und beenden ]
Regierechnung |
Rechnung 338 Referenz bl - Rechnungsdatum 05.08.2013 -
Stakus definitiv - Sprache Deutsch
Bezeichnung Aufwand und Mebenkosten 3, Quartal 2013 Hakiz i
Rechrungssteller Heiriger & Partner 4, 8620 Wetzikon [ - sachbearbeier EBolte Andrea - | (B
Bauherrschaft Mazx Muster AG, 4800 Zofingen [ - Sachbearbeiter -l B B
Yalutadatum 05092013 ~ Fibu-Konko -
Beschrich
Tarif Bezeichnung Teilauftrag won = bis [+ Bruttn | inklfesdd (=] MWST % | Typ Metto Blo | Al
& B Honorar nach Zeitaufwand - 01.07.2013 30,09,2013 5 515,00 |exklusiv 8.00 5545.20 (0]
C Mebenkosten - 01.07.2013 30.09.2013 453,75 |exklusiv 8.00 456.25 E‘ U]
#*
5 988,75 600145
Kategorien

Die Ausgabe ddRechnung unterstitzt gleichzeitig die Erstellung vonES8Rahlungsscheinen und mit der
"BauPlusSchnittstelle" lassen sich die Rechnungen mit weiteren Finanzapplikationen abgleichen.

Debitoren/offene Posten
Die Debitorenkontrollgibt Auskunft Gber die offenen Posten, den Zahlungsverlauf und zeigt Differenzen auf.

Rechnung & | Rechnungsbezeichnung Ez&r:ung Bauherrschaft | Rechnungstyp Remnun%“iﬁl_.r Rechnung MWST Remnunn%\:Tng. Status Zah\unla\\;vgf Zahlung offen [Z):I'?I—Iur:\g
& Projekt: BK-1 EFH Muster am Berg in Hausen 43206425 33'699.00 465'763.25 422'311.25 43452.00
277 1. Honorarrechnung 18.04.2013 LIECHTI+55 Akontorechnung 164839.90 13'187.20 178'027.10 bezahlt 173'000.10 27.00 03.06.2013
292 Nebenkosten 15.05.2013  LIECHTI+55 Einzelrechnung 212.00 16.65 228.65 bezahlt 220.00 8.65 03.07.2013
293 2. Honorarrechnung 16.05.2013 LIECHTI+55 Akontosituation 52227.95 4178.25 56'406.20 bezahlt 56'406.20 03.08.2013
294 3. Honorarrechnung 16.05.2013  LIECHTI+55 Akontosituation 33%624.05 1824.10 35'448.15 bezahlt 35'448.15 03.09.2013
295 4, Heonorarrechnung 17.05.2013  LIECHTI+55 Schlussrechnung 140'847.00 11'267.75 152'114.75 bezahlt 152'114.75 03.08,2013
297 Nebenkostenrechnung 30.05.2013 LIECHTI+55 Einzelrechnung 113.00 5.05 122.05 bezahlt 122.05 03.10.2013
304 Anderungen im Aufwand 16.08.2013  LIECHTI+55 Regierechnung 19'134.50 1'530.75 20'665.25 definitiv 20'665.25
335 Mebenkostenrechnung 25.11.2013  LIECHTI+55 Einzelrechnung 21'065.85 1'685,25 22'751. 10 definitiv 2275110
432'064.25 33699.00 465'763.25 422'311.25 43452.00
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BauPlus - Software fur das Bauwesen

Auftragskontrolle

Mitarbeiter

Fir jeden Mitarbeiter werden die Personaldaten, Eintritt/Austritt, Qualifikationskategorien, Arbeitszeiten,
Selbstkosten, Rechte, Abteilungszuordnung dgh definiert.

Datei  Bearbeiten

WY Mitarbeiter - EL - Lehner Encl

Ansicht  Extras

k! Speichern und beenden [ 2 Jb Rapportierung

L= =i Sollstunden/Uberstunden

Mitarbeiter

Bezeichnung

Benutzer
Ausbildung
Adresse
Name
Adresse
PLZ Ort
E-Mail
Telefon
Mobil

Geburtstag

Qualifikations-
kategorien

- Kategorien

EL

Lehner Erich

LE
Dipl. Architekt FH
Lehner

Lehner Erich

lehner @heiniger.ch
04493443 11
079411 1213

Bereich/Abteilung

Status Alctiv

AbDatum
» 01,08, 2004
01.01.2001
#

¥ | Kategorie

v_

C

Referenz

MNotiz

Funktion

Rapportierung

Eintrittsdatum

Austrittsdatum

Selbstkosten

Datum 19.08.2003

Architekt
Rapportzeile umbuchen erlaubt
Rapportierungssperrung nicht beriicksichtigen

01.05.2001 -~

01.12.99%% - [
“‘

-

AbDatum ¥ | Ansatz/h

» 0L08.2004 ~ 100.00

01.01.2001 &0.00

Qualifikationskategorie und Selbstkosten sind pro Mitarbeiter auf der Zeitachse definierbar.
Aufwandberechnungen berticksichtigen sowohl den Verrechmalgsuch den Selbstkostenansatz.
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! BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Auswertungen

Honoraribersicht

Angefange Arbedén, Arbeitsreserven, Erfolg
Auslastungskontrolle

Gesamtibersicht ausgewahlter Projekte
Projektaufwand

Aufwandkontrolle nach Honoraranteil
Soll/Ist-Vergleich

Kortrolle verteilter Aufgaben (Jobticket)
Debitoren mit offenen Posten

>\ >\ >\ >\ >\ >\ >\ >\ >\

Alle Auswertungen verfligen Uber thematische Vorlagen, die sich beliebig anpassen und um eigene Auswertun
erweitern lassen.

Mitarbeiterauswertungen

Stundenkontrolle

Uber und Unterzeit
Ferienverbrauch

Produktivitat

Aufgabenkotrolle, Scllst - Vergleich
Interner Aufwand und Absenzen
Spesenzusammenstellung

T I D D > D D

Mitarbeiterauswertungen erfolgen in frei wahlbaren Zeitperioden. Agfstaezogene Stunden, intern verwendete
Stunden und Absenzen stehen ebenso zur Verfligung wie auch der Ferienverbrauch, das Ferienguthaben oder
Uber und Unterzeit, wahlweise detailliert oder totalisiert.
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BauPlus - Software flr das Bauwesen Auftragskontrolle

Auslastungskontrolle

Die Auslastungskontrollgedlt die vorgesehene Realisation aus der Auslastungsplanung den vorhandenen
Ressourcen gegenuber.

Uber und Unterkapagzitaten lassen sich sowohl fiir den gesamten Betrieb, einzelner Bereiche oder Abteilungen
auf der Zeitachse nachweisen.

o W Auswertung Auslastung -
I Auftragskontrolle l @

I_:T & - N ausiestung '|DEv Von Datum August 2013
v Aktuelle Ansicht speichern unter...
Beenden Druden... | Aktualiseren | alles 7 ||BisDatum  Dezember 2013
aufidappen

Ansichten verwalten...

8 2013
Aug | Okt | Nov | Dez
Planung | Kapazitat | Planung | Kapazitat | Planung | Kapazitat | Planung | Kapazitat | Planung | Kapazitdt | Planung | Kapazitat

2013 Gesamt

| Sep

Chur (Inaktiv) 9'200.15 2588.75 3664.75 4177.90 19'631.55
& Hochbau Basel 44812.95  8'837.64 30'023.48 1008252  43'192.25 1008252  24'533.35 1047264 10'922.73 142'562.03  50'338.05
Bern Hochbau 6'348.30 45732.36 2'565.30  45'357.48 1500.00 45'357.48 1950.00 47427.36 4000.00 49'137.27  16'363.60 233071.95
Tessin 2415.00 2520.00 2520.00 2585.00 2730.00 12780.00
Hochbau Gesamt 51'161.25 5704500 32588.78 57960.00 49692.25 57960.00 25'983.35 60'435.00 4000.00 62790.00 158'925.63 296'250.00
= Tiefbau Bern Tiefbau 7920.00 7560.00 7560.00 7920.00 8'190.00 39'150.00
Ziirich 7757557 1255500 7719524 15090.00 7521115 15240.00 38'155.20 15%30.00 9'500.00  16'290.00 275'637.16 74805.00
Tiefbau Gesamt 77575.57 20'475.00 77195.24 22650.00 75'211.15 22800.00 36'155.20 23'550.00 ¢'500.00  24'480.00 275'637.16 113955.00
Gesamtergebnis 137936.97 7752000 112372.77 80610.00 123568.15 80'760.00 66'816.45 8404500  13500.00 87270.00 454'194.34 410'205.00

Nummerische Auastungskontrolle

T Kapazkat
‘ Flanung

140000

120000
Mow. 2013

Tl Kapazitit : 54045

100000
Tl Planung : 66516.45

30000
60000
40000
20000

a
Aug, 2013 Sep.2013 Ok, 2013 Mow 2013 Dez, 2013

Grafische Auslastungskontrolle
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BauPlus - Software fur das Bauwesen

Auftragskontrolle

Kontrolle Job, Jobticket
Stellt die Vorgaben dem Aufwand aus Jobtickets gegentiber in wéhlbaren Zeitperioden.

.@ W Auswertung Job =Tax
s Auftragskontrolle @
;T [5 z B‘ pobticier " De - | VonDatum|September 2013 - | |Von Datum|September 2013~ ||| PO 7 jpfiichza - ‘
Aktuelle Ansicht speichern unter... Projektstatus ~ | Projektleiter -
Beenden Drucken. Aktualisieren Euﬁad":;pen PP T Jb Bis Datum  Dezember 2013 - |BisDatum Dezember 2013 = Bereich - | Mitarbeiter |A .
Auswertung Ansicht Periode Periode &
Vorgabe Rapport | Differenz Jahr & | Monat &
8 2013
T = e 2013 Gesamt
pufrag & Jdob A |mitarbsitsr & | Telleistng & | vorgabe | Rapport | Differenz | Vorgabe | Rapport | Differenz | Vorgabe | Rapport | Differenz | vorgabe | Rapport | Differenz
@ 2013.001 4.00 4.00 4.00 4.00
& AK.06 160.65 160.65 194.32 194.32 354.97 354.97
B BK-AK.0L 7.5 37.29 7.2 37.29
© BK-AK-13-1 | E 1038 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - ... | @ Abplanalp Adrian 000 1800 200 000 18.00 200
@ Marcel Lehmann 40.00 40.00 40.00 40.00
1038 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - Vorprojekt Gesamt 60.00 18.00 42.00 60.00 18.00 42.00
© 1039 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - .. | @ Abplanalp Adrian 12000 11400 6.00 12000 11400 6.00
(@ Bert Baumann 60.00 60.00 60.00 S 60.00
@ Blumer Renzo 80.00 80.00 80.00 80.00
1039 BK-AK-13-001 - Hauptaufirag - Bauprojekt Gesamt 26000 11400 146.00 26000 11400 146.00
© 1040 BK-AK-13-001 - Hauptauftrag - ... @ Abplanalp Adrian 45.00 45.00 45.00 45.00
BK-AK-13-1 Gesamt £0.00 18.00 42.00 260.00 114.00 146.00 45.00 45.00 365.00 132.00 233.00
) BK-AK-13-2 880.00 500 87400 20000 0000 640.00 54000  1720.00 600 171400
@ BL.10.11 491.85 491.85 491.85 491.85
@ DK_SBV 17.29 17.29 17.29 17.29
Gesamtergebris 1647.08 2400 152303 65432 11400 54032 689.00 580.00 7990.41  138.00 285241

Zur Kontrolle lassen sich Daten der Jobtickets beliebig nach den definierbaren Kgtepereren und

Zusammengestellen.

A Jobticket
Projekt
Bereich
Abteilung
Projektleiter
Mitarbeiter
Teilleistung

> >

T I B> D D B> >

Tarif

Qualifikationskategorie
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